



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G

2478670.004

San Marcos, 03 de setiembre del 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

**INFORME N°1978-2024-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 16 de diciembre del 2024; sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del IOARR: - **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI N°2513270; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Con fecha 28 de abril del 2021, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0265-2021-COVID-19/GM/MDSM**, se aprueba el expediente técnico de la IOARR denominado: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI N°2513270, por un monto total de inversión de **S/ 802,938.33** (Ochocientos dos mil novecientos treinta y ocho con 33/100 soles) cuya modalidad de ejecución es por Administración Directa y cuyo plazo de ejecución es de 90 días calendarios.

Con fecha 16 de diciembre del 2021, se firma el **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 221-MDSM/CS A.S. N° 221-MDSM/CS**, con fecha 5 de enero del 2022, se firma el **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 221-MDSM/CS A.S. N° 221-MDSM/CS**; ambos contratos derivan de la **LICITACIÓN PUBLICA N° 022.1-2021-MDSM/CS** cuyo objetivo fue la contratación de **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI N°2513270, por un monto total de **S/ 730,000.00** (Setecientos treinta mil con 00/100 soles), entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Sr. Vásquez Becerra Antenor Representante legal de la CORPORACIÓN DACMAR SAC.

Con fecha 11 de julio de 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 278-2024-MDSM-A**, se aprueba **CONFORMAR** la **COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**, conforme a la "Directiva de Liquidación Técnica Y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos Ejecutados en La Modalidad de Administración Directa y Contrato de la Municipalidad Distrital De San Marcos", de fecha 29 de abril de 2024.

Con fecha 25 de noviembre del 2024, mediante **INFORME N° 1783-2024-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, el Ing. Néstor Antequera Huamán, Sub gerente de Liquidación de Obra, solicita al Ing. Miguel Girón Chávez, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, autorización para la aplicación de liquidación de inversiones de oficio del IOARR denominado: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI N°2513270.

Municipalidad Distrital de San Marcos



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G**

Con fecha 03 de diciembre del 2024, mediante **MEMORÁNDUM Nº 1247-2024-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Ing. Miguel Girón Chávez, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, autoriza al Ing. Néstor Antequera Huamán, Sub gerente de Liquidación de Obra, la aplicación de liquidación de inversiones de oficio del IOARR denominado: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº2513270.

Con fecha 15 de noviembre del 2024, mediante **INFORME Nº 1700-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el Ing. Néstor Antequera Huamán, Sub gerente de Liquidación de Obra, solicita, al Ing. Miguel Girón Chávez, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, reporte SIAF correspondiente al IOARR: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº2513270

Con fecha 25 de noviembre del 2024, mediante **INFORME Nº 8647-2024-MDSM/GDUR/MDGCH-G**, el Ing. Miguel Girón Chávez, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita, al Lic. Onorio Villanueva Rodríguez, Gerente de Administración y Finanzas, reporte SIAF correspondiente al IOARR: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº2513270.

Con fecha 11 de diciembre del 2024, mediante **INFORME Nº 1088-2024-MDSM/SGT**, el CPC Gino T. Rodríguez Veramendi, Subgerente de Tesorería de la MDSM, emite la información solicitada respecto al IOARR: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº 2513270.

Con fecha 16 de diciembre del 2024, mediante **INFORME Nº 1978-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el Ing. Nestor Javier Antequera Huamán, Subgerente de Liquidaciones de Obras de la MDSM, solicita la emisión de resolución de aprobación de liquidación de IOARR: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº 2513270, siendo su evaluación técnica y financiera la cual se indica en el capítulo 4.3 de su informe, el cual es el siguiente:

(...)  
**4.3. EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA**

Mediante **INFORME Nº 1700-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, de fecha 15 de noviembre del 2024, la Subgerencia de Liquidación de Obra solicita reporte financiero del proyecto: **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"** con CUI Nº2513270 de los años 2021 y 2022.

Mediante **INFORME Nº 1088-2024-MDSM/SGT**, de fecha 11 de diciembre del 2024, se remite a la Subgerencia de Liquidación de Obra el Reporte SIAF y las copias de comprobantes de pago, tal como se muestran a continuación:

**Tabla Nº 02 Reporte SIAF – Expediente Técnico 2021**

RUC	Proveedor	Nº Comp.	Fecha	Monto	Concepto
10440494914	Olivera Huamán Juan Sergio	1965-CSC	20/05/2021	S/ 1,812.00	Expediente Técnico
10440494914	Olivera Huamán Juan Sergio	1966-CSC	20/05/2021	S/ 20,838.00	Expediente Técnico
<b>Total</b>				S/ 22,650.00	

**Fuente: Informe Nº 1088-2024-MDSM/SGT**

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G

Tabla Nº 03 Reporte SIAF – Compra de ambulancias 2022

RUC	Proveedor	Nº Comp.	Fecha	Monto	Concepto
20529457554	CORPORACIÓN DACMAR SAC	2409-CSC	26/04/2022	S/ 300,000.00	Adquisición de ambulancia rural Tipo II
20529457554	CORPORACIÓN DACMAR SAC	2409-CSC	26/04/2022	S/ 65,000.00	
20529457554	CORPORACIÓN DACMAR SAC	2408-CSC	26/04/2022	S/ 300,000.00	Adquisición de ambulancia URBANA Tipo II
20529457554	CORPORACIÓN DACMAR SAC	2408-CSC	26/04/2022	S/ 65,000.00	
<b>Total</b>				<b>S/ 730,000.00</b>	

Fuente: Informe Nº 1088-2024-MDSM/SGT

Tabla Nº 04 Reporte SIAF – Especialista para proyectos

RUC	Proveedor	Nº Comp.	Fecha	Monto	Concepto
10700063327	Calderón Flores Renzo Fabrizzio	3960-CSC	6/06/2022	S/ 1,350.00	Especialista
10700063327	Calderón Flores Renzo Fabrizzio	3960-CSC	6/06/2022	S/ 1,350.00	
<b>Total</b>				<b>S/ 2,700.00</b>	

Fuente: Informe Nº 1088-2024-MDSM/SGT

Finalmente se tendría el siguiente cuadro de resumen de los gastos proyectados en el expediente técnico IOARR: "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con CUI Nº2513270

TABLA Nº 05 – Gastos proyectados VS Gastos ejecutados

DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL
Gastos Generales	S/ 3,000.00	Gastos Generales	S/ 2,700.00
Elaboración Expediente Técnico	S/ 22,650.00	Elaboración Expediente Técnico	S/ 22,650.00
Liquidación	S/ 4,000.00	Liquidación	S/ 00.00

Fuente: Elaboración propia

Del análisis comparativo entre los montos proyectados y ejecutados según la Tabla Nº 05, se observan variaciones en la ejecución presupuestal. Para los **Gastos Generales** se proyectó un monto de S/ 3,000.00; de los cuales se hizo el pago de S/ 2,700 al proveedor Calderón Flores Renzo Fabrizzio mediante dos pagos registrados con el comprobante 3960-SCS, resultando en una **ejecución del 90%** para este rubro.

En cuanto a la **Consultoría para la elaboración de expediente técnico**, se evidencia una ejecución completa del monto proyectado de S/ 22,650.00. Este monto fue cancelado al proveedor Olivera Huamán Juan Sergio mediante dos pagos registrados con el comprobante 1965-CSC y 1966-CSC del 20 de mayo de 2021: un





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G**

primer pago de S/ 1,812.00 y un segundo pago de S/ 20,838.00, alcanzando así el 100% de lo presupuestado.

Respecto al rubro de **Liquidación**, se había presupuestado un monto de S/ 4,000.00; sin embargo, no se encontraron registros de ejecución en el SIAF durante los períodos analizados, resultando en una **ejecución del 0%** para este concepto.

Del análisis integral de todos los componentes, se desprende lo siguiente:

**TABLA Nº 06 – Resumen de Gastos ejecutados**

DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL
<b>Costo Directo (CD)</b>	S/ 773,288.33	<b>Costo Directo (CD)</b>	S/ 730,000.00
Gastos Generales	S/ 3,000.00	Gastos Generales	S/ 2,700.00
<b>Sub Total (Ejecución de Obra)</b>	<b>S/ 776,288.33</b>	<b>Sub Total (Ejecución de Obra)</b>	<b>S/ 732,700.00</b>
Elaboración Expediente Técnico	S/ 22,650.00	Elaboración Expediente Técnico	S/ 22,650.00
Liquidación	S/ 4,000.00	Liquidación	S/ 0.00
<b>Monto Total de Inversión</b>	<b>S/ 802,938.33</b>	<b>Monto Total de Inversión</b>	<b>S/ 755,350.00</b>

Fuente: Elaboración propia


De acuerdo al Cuadro 06, el **Costo Total de la Inversión** asciende a **S/ 755,350.00** (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta con 00/100 soles), habiéndose ejecutado el 94.07% del presupuesto programado. El saldo pendiente por ejecutar es de S/ 47,588.33 (Cuarenta y siete mil quinientos ochenta y ocho con 33/100 soles).

**I. CONCLUSIONES**

1.1. De la evaluación realizada a la IOARR "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" con CUI Nº 2513270; sustentándonos en la DIRECTIVA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA – TRANSFERENCIA – CIERRE DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 078-2024-MDSM-GM del 29 de abril de 2024, y señalando que el presente análisis se desarrolló bajo ciertas limitaciones, principalmente la ausencia del expediente técnico en el acervo documentario de la entidad, se presentan las siguientes conclusiones

- a) **Respecto a la adquisición de ambulancias:**
  - Se completó la compra de 01 Ambulancia Rural Tipo II y 01 Ambulancia Urbana Tipo II según el CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 221-MDSM/CS A.S Nº 221-MDSM/CS derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022.1-2021-MDSM/CS
- b) **Respecto a la ejecución financiera:**
  - El Monto Final de Inversión, según conciliación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y los comprobantes de pago físicos, asciende a **S/ 755,350.00** (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta con 00/100 soles)

Municipalidad Distrital de San Marcos



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G

### II. RECOMENDACIONES

Aprobar mediante Acto Resolutivo la Liquidación Técnica – Financiera del IOARR “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con CUI N° 2513270.

Que, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del IOARR “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con CUI N° 2513270, resulta procedente los fundamentos expuestos en el INFORME N° 1978-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, de fecha 16 de diciembre del 2024.

#### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del IOARR: IOARR “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” con CUI N° 2513270, siendo su costo final S/ 755,350.00 (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL
Costo Directo (CD)	S/ 730,000.00
Gastos Generales	S/ 2,700.00
Sub Total	S/ 732,700.00
Elaboración Expediente Técnico	S/ 22,650.00
Liquidación	S/ 0.00
<b>MONTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>S/ 755,350.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1341-2025-MDSM/GDUR/G

**ARTÍCULO TERCERO. – DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO CUARTO. – NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Distrital de San Marcos



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
HUANUCO  
Ing. MIGUEL DAVID GONZÁLEZ CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
CIP Nº 139165

Archivo  
GDUR  
[2478670.004](#)