



RECIBIDO

FECHA: 04 FEB. 2026

N° EXP: 2573469 N° FOLIOS: 203
HORA: 3:20 FIRMA: [Signature]

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 085 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2573469

San Marcos, 29 de enero de 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1680-2024-MDSM/GDUR/G; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 000795; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 001125; CONTRATO DE TRABAJO; ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO; ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO; ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA; CARTA N° 009-2025- MDSM/INSPECTOR/LIVB; INFORME N° 107-2025-MDSM-SGOMIP/EHCM/ING. EVAL VII; INFORME N° 194-2025-MDSM-SGOMIP/JJMJ; CARTA N° 3841-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG; CARTA N° 0011-2025-MDSM/JALV/JALV; INFORME N° 350-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ; INFORME N° 0607/2025/TRM/ING. EVAL. III; INFORME N° 8643-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 16192-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N° 1358-2025-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N° 11031-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 19746-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME LEGAL N° 35-2025-MDSM-OGAJ, sobre la APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

Antecedentes y hechos relevantes.

1. Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1680-2024-MDSM/GDUR/G**, de fecha 17 de octubre del 2024, se aprobó administrativamente la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con un presupuesto total ascendente al monto S/ 41,005.32 (cuarenta y un mil cinco con 32/100 soles), bajo la modalidad de Contrata y con un plazo de ejecución de veinticinco (25) días calendario.
2. Que, con fecha 14 de febrero del 2025, se emite la **ORDEN DE SERVICIOS Y/O TRABAJO N° 000795**, para la contratación de los servicios de ejecución para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L., con RUC N° 20603941943 y Representado por su Gerente el Sr. Juan Arturo Leyva Vega y para efectos de notificaciones declara como domicilio común en ANCASH – HUARI – SAN MARCOS; cuyo monto del contrato por la ejecución del proyecto es de S/ 35,955.32 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco con 32/100 soles), con un plazo de ejecución de veinticinco (25) días calendario.
3. Que, con fecha 28 de febrero del 2025, se emitió el **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 001125**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la Ing. Vega Bermudez Lizbett Iris, con CIP N° 259085.
4. Que, con fecha 19 de marzo del 2025, se emitió el **CONTRATO DE TRABAJO**, para la contratación del servicio profesional en calidad de Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L. y el Ing. Fredy Manuel Camones García, con CIP N° 257309.
5. Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO**, de fecha 13 de marzo del 2025, se realizó la entrega del terreno al RETAM y al ITAM, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".
6. Que, mediante **ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**, de fecha 13 de marzo del 2025, se procedió con el acto de inicio de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos.
7. Que, mediante **ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA**, de fecha 31 de marzo del 2025, se constató la culminación de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 085 - 2026-MDSM/GDUR/G

conciliación financiera del área de contabilidad para poder acreditar la información adjuntada por el representante legal.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda remitir la conciliación financiera de la actividad al área de contabilidad para dar veracidad de los documentos adjuntados por el RETAM y de esta manera dar la aprobación a la liquidación de la parte financiera presentada por el RETAM.
- Se debe de poner en la orden de servicio o contrato una cláusula, que es responsabilidad de las diferentes áreas involucradas en brinden las facilidades de la documentación sustentatoria, para la liquidación financiera y para que no exista mucho retraso con la documentación observada.

14. Que, mediante **INFORME Nº 0607/2025/TRM/ING. EVAL. III**, de fecha 21 de noviembre del 2025, el Ingeniero Evaluador III de la SGOMIP, Ing. Teofelo Ramirez Montes, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación de informe de Liquidación Técnica de la actividad: "**MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

VII. CONCLUSIONES

- ✓ De acuerdo a lo informado por el Consultor mediante el documento de la referencia 2), y habiendo sido evaluado la liquidación financiera, por el contador de la SGOMIP quien emite el documento de la referencia 3), en el que indica que se tiene un saldo a favor de la Municipalidad Distrital de San Marcos, según detalle siguiente:

"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"					
	PTO. SEGÚN CERTIFICACION	PTO. EJECUTADO	SALDO SEGÚN CERTIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA- 2025	S/. 35,955.32	S/. 35,955.32		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO	S/. 35,955.32	S/. 35,955.32	S/. 0.00		

- ✓ El informe de la **LIQUIDACION TÉCNICA** cumple con el contenido mínimo que se indica en el **Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, decreto Supremo Nº 009-2025-EF** y la **Directiva Nº 01-2019-MDSM/A, Aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 353-2019-MDSM/HRI/A, de fecha 02/10/2019** y sus modificatorias, **Resolución de Alcaldía Nº 194-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 31/07/2020** y **Resolución de Alcaldía Nº 349-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 10/12/2020, por lo que se APRUEBA** el presente informe para los trámites correspondientes.

VIII. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda la **APROBACION** del presente Informe **LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA** mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención, salvo mejor parecer.
- ✓ Se recomienda a las diferentes áreas dar su conformidad y revisión respecto a la liquidación Técnica y Financiera.

15. Que, mediante **INFORME Nº 8643-2025-MDSM/GDUR-SGOMIPIEYRM**, con fecha 27 de noviembre de 2025, Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Conciliación Financiera de la actividad: "**MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", para proceder con el trámite de Aprobación de liquidación técnica y financiera.

16. Que, mediante **INFORME Nº 16192-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 4 de diciembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicitó a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera contable de la actividad: "**MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.

17. Que, mediante **INFORME Nº 1358-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 16 de diciembre del 2025, la Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, CPC. Ruth Raquel Rímac Maguiña, presentó a la Oficina General de Administración, la

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 085 - 2026-MDSM/GDUR/G**

Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", informando que se registró y pagó un monto total de S/ 35,955.32, quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

18. Que, mediante **INFORME N°11031-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 19 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la conformidad de la liquidación técnica y financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", donde solicitó que se apruebe mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención.
19. Que, mediante **INFORME N°19746-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 22 de diciembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicitó a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la opinión legal para la aprobación de Liquidación Técnica y Financiera de la actividad, denominada: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", para que se pueda emitir la conformidad de la Liquidación Final de la actividad y prosiga con su trámite correspondiente.
20. Que, mediante **INFORME LEGAL N°35-2025-MDSM-OGAJ**, de fecha 6 de enero del 2026, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su Opinión Legal de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", otorgo su conformidad y formulo las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

IV. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, en el presente informe; acorde a los fundamentos expuestos y normas legales antes señaladas, esta Oficina General de Asesoría Jurídica emite la siguiente **OPINION**:

4.1 Se considera legalmente viable continuar con trámite de liquidación técnica financiera, de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", por cuanto ha cumplido por los requisitos previstos por la Directiva N° 01-2019-MDSM/A, además de contar con las conformidades de las áreas técnicas.

V. RECOMENDACIONES

5.1. Que, en atención a las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A, corresponde **APROBAR** vía acto administrativo el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSM, la liquidación de la Ficha Técnica de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"

Del marco normativo.

21. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
22. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 085 - 2026-MDSM/GDUR/G**

23. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garanticen la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A; Norma Municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.
24. Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva N° 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2016-MDSM/HRI/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/HRI/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.

De la competencia de evaluación previa a la aprobación.

25. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar la orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutorio.

De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.

26. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
27. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el "Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenida" suscrita el fecha 31 de marzo del 2025, documento por el cual comunican que ha concluido el recorrido del "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
28. Que, con **INFORME N°11031-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 19 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, otorgó la conformidad a la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutorio.
29. Que, de acuerdo con la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario".
30. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutorio para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 085 - 2026-MDSM/GDUR/G**

SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH, manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, y fueron firmados en señal de conformidad.

8. Que, mediante **CARTA N° 009-2025- MDSM/INSPECTOR/LIVB**, de fecha 30 de abril del 2025, la Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Ing. Vega Bermudez Lizbett Iris, presentó a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.
9. Que, mediante **INFORME N°107-2025-MDSM-SGOMIP/EHCM/ING. EVAL VII**, de fecha 27 de mayo del 2025, el Ingeniero Evaluador VII de la SGOMIP, Ing. Erich Hamilton Castromonte Miranda, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, el informe de evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, concluyendo que se encuentra observada, para su respectiva subsanación.
10. Que, mediante **INFORME N° 194-2025-MDSM-SGOMIP/JMJ**, de fecha 28 de mayo del 2025, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, concluyendo que se encuentra observada para su respectiva subsanación, en un plazo de 15 días hábiles, a fin de seguir con los tramites y pagos correspondientes.
11. Que, mediante **CARTA N°3841-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, recibido con fecha 29 de mayo del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remitió al Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento, las observaciones al Informe de la Liquidación Técnica Financiera, de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, concluyendo que se encuentra observada para su respectiva subsanación, en un plazo de 15 días hábiles, después de haber recibido la presente notificación, a fin de seguir con los tramites y pagos correspondientes.
12. Que, mediante **CARTA N°0011-2025-MDSM/JALV/JALV**, de fecha 24 de octubre del 2025, el Representante de la empresa, Sr. Juan Arturo Leyva Vega, presentó a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Entidad, la subsanación de observaciones del Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.
13. Que, mediante **INFORME N°350-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JMJ**, con fecha 12 de noviembre del 2025, el contador de la SGOMIP-MDSM, CPC. MUÑOZ JARA JOSEPH JOHN, emitió al Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del Expediente de Liquidación Financiera de Mantenimiento, de la actividad, denominada: **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, otorgando su aprobación, y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:
"(...)

"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"					
	PTO. ASIGNADO	PTO. EJECUTADO	SALDO FINANCIERO	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA-2025	S/. 35,955.32	S/. 35,955.32		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO DEL MONTO CONTRACTUAL	S/. 35,955.32	S/. 35,955.32	S/. 00.00		

CONCLUSIONES:

- Según el cuadro adjuntado, el presupuesto ejecutado, de la actividad **"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, asciende a S/. 35,955.32 y el contrato es por el monto de S/. 35,955.32, quedando sin saldo financiero, se **requiere** de la

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 085 - 2026-MDSM/GDUR/G

31. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH”, con un presupuesto ejecutado de **S/ 35,955.32 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco con 32/100 soles)** quedando un saldo según el presupuesto del contrato de **S/ 0.00 soles**, ejecutado bajo la modalidad por **Contrata**, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, realice el trámite de **DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 10 %** a favor de la empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.**, las cuales fueron retenidas como garantía de fiel cumplimiento por un monto de **S/ 3,595.53 (tres mil quinientos noventa y cinco con 53/100 soles)**.

ARTÍCULO TERCERO. – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la “MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TINGO GRANDE DEL C.P. SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH”, aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

ARTICULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

ARTÍCULO SEXTO. – CÚMPLASE con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
D. MIGUEL DAVILA STANON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.F. N° 116206

