



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

EXP: 2472489

San Marcos, 18 de Diciembre del 2024

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°1871-2024-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 04 de diciembre del 2024, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 13 de diciembre del 2016, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°746-2016-/MDSM/HRIA**, se aprueba el expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163, con un costo total de S/. 958,154.69 (Son: Novecientos cincuenta y ocho mil Ciento cincuenta y cuatro con 69/100 soles);

Que, con fecha 10 de mayo del 2017, se suscribe el **CONTRATO N°169-2017-MDSM/A**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SAN PEDRO**, para la ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163, por el monto de S/. 877,479.69 (Son: Ochocientos setenta y siete mil Cuatrocientos setenta y nueve con 69/100 soles), con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios;

Que, con fecha 16 de mayo del 2017, se suscribe el **CONTRATO N°178-2017-MDSM/A**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Sr. Leonardo Félix Chávez Alfaro, para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 24 de mayo del 2017, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 11 de octubre del 2017, **CULMINA** la ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 10 de noviembre del 2017, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°329-2017-MDSM/GM**, se designa el comité de recepción de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 14 de febrero del 2018, se suscribe el ACTA DE RECEPCION de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 06 de junio del 2018, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°214-2018-MDSM/GM, se aprueba el expediente de liquidación del contrato de ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 07 de diciembre del 2018, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°764-2018-MDSM/GM, se aprueba la liquidación del contrato de supervisión de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 15 de mayo del 2024, mediante INFORME N°436-2024-GDUR/SGLO-AHNJ, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita autorización para la liquidación, transferencia de proyectos y cierre de inversiones en un total de 51 proyectos, siendo uno de ellos: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 31 de mayo del 2024, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°390-2024-MDSM/GDUR/G, resuelve autorizar a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, dar inicio al proceso de liquidación, transferencia y cierre de 51 inversiones, donde se encuentra incluido el: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 05 de setiembre del 2024, se notifica la ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°4815-2024, a la consultora, Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega, contratada para la ELABORACION DE LA LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERA, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 12 setiembre del 2024, mediante CARTA N°001-2024/JBMV/CONSULTOR-LIQUIDACION, el Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega, solicita a la Municipalidad Distrital de San Marcos, la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes y actuados al proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 19 de setiembre del 2024, mediante CARTA N°642-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras remite al Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega, los documentos solicitados respecto al proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, mediante CARTA N°002-2024/JBMV/CONSULTOR-LIQUIDACION, el Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el primer entregable de la liquidación técnica – financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163;

Que, con fecha de 15 de octubre el 2024, se suscribe el ACTA DE VERIFICACION FISICA de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2332163, donde indica que el estado actual de la obra antes mencionada es TERMINADA y OPERATIVA, recomendando que es PROCEDENTE realizar la liquidación técnica financiera;

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 18 de octubre del 2024, CARTA N°003-2024/JBMV/CONSULTOR-LIQUIDACION, el Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el entregable final de la liquidación técnica – financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163;

Que, con fecha 19 de noviembre del 2024, mediante CARTA N°1138-2024.MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras remite al Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega, las observaciones del expediente de liquidación técnica – financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163;

Que, con fecha de recepción 22 de noviembre del 2024, CARTA N°004-2024/JBMV/CONSULTOR-LIQUIDACION, el Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el levantamiento de observaciones de la liquidación técnica – financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163;

Que, con fecha de recepción 25 de noviembre del 2024, CARTA N°1221-2024-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163, para su revisión y conformidad;

Que, con fecha de recepción 26 de noviembre del 2024, mediante CARTA N°021-2024-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163, donde indica que se tiene un monto gastado pagado de S/.970,573.78 (Son: Novecientos setenta mil Quinientos setenta y tres con 78/100 soles), y como valor final del proyecto S/. 995,589.78 (Son: Novecientos noventa y cinco mil Quinientos ochenta y nueve con 78/100 soles), siendo el monto pendiente de pago S/. 22,016.00 (Son: Veintidós mil Dieciséis con 00/100 soles), asimismo adjunta el ACTA DE OPINION FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción 04 de diciembre del 2024, mediante INFORME N°1871-2024-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” CUI N°2332163, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación emitido por el Ing. Jesús Braulio Mendoza Vega; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

a) Elaboración del expediente técnico

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ ESPECIFICA | MONTO |
|------------|------|-------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------------|-------------|
| 0000003896 | G | 10323875737 | GUERRERO TAMARIZ JAVIER ANDRES | 5730-CSC | 19/12/2016 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 5,120.00 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|
| 0000004450 | G | 10316733528 | TARAZONA CORZO ERICK GALINDO | 6386-CSC | 06/01/2017 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 20,746.00 |
| 0000004450 | G | 10316733528 | TARAZONA CORZO ERICK GALINDO | 6387-CSC | 06/01/2017 | 2.6.8.1.3.1 | S/ 1,804.00 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 27,670.00 |

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ESPECIFICA | MONTO |
|-----------------------------------|------|-------------|---|----------|------------|-------------------------|----------------------|
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2590-CSC | 15/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 1,726.00 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2591-CSC | 19/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 17,549.60 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2592-CSC | 20/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 23,876.40 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2593-CSC | 15/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 11,568.50 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2594-CSC | 15/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 70,198.37 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2595-CSC | 14/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 207,445.63 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2644-CSC | 22/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 205,533.67 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2645-CSC | 26/09/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 8,563.90 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2842-CSC | 20/10/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 207,331.62 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2843-CSC | 26/10/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 8,638.82 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 3054-CSC | 28/11/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 109,263.00 |
| 0000001813 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 3055-CSC | 01/12/2017 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 4,552.63 |
| 0000003023 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2893-CSC | 16/08/2018 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 13,157.88 |
| 0000003023 | G | 20407918844 | CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES PATAY JB S.A.C. | 2894-CSC | 03/09/2018 | 2.6.2.2.3.2 | S/ 548.25 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 889,954.27 |

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN

| SIAF | FASE | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | CLASIFICADOR/ESPECIFICA | MONTO |
|------------|------|-------------|-------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------|
| 0000002246 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2453-CSC | 01/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,816.95 |
| 0000002246 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2454-CSC | 06/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 313.00 |
| 0000002247 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2447-CSC | 01/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 492.78 |
| 0000002247 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2448-CSC | 11/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 123.20 |
| 0000002247 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2449-CSC | 05/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 615.97 |
| 0000002248 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2452-CSC | 05/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,513.97 |
| 0000002248 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2465-CSC | 06/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 825.31 |
| 0000002248 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2450-CSC | 05/09/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 4,913.77 |
| 0000002409 | G | 10407817961 | RIVERA FLORES MIRIAM GIOVANNA | 2751-CSC | 06/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 3,500.00 |
| 0000002410 | G | 10467268690 | MORILLO MEJIA EINER ERIC | 2786-CSC | 10/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 3,500.00 |
| 0000002411 | G | 10401751756 | ROBLES PAREDES RICARDO MAGNO | 2806-CSC | 12/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 3,680.00 |



Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|
| 0000002411 | G | 10401751756 | ROBLES PAREDES RICARDO MAGNO | 2807-CSC | 11/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 320.00 |
| 0000002413 | G | 10101321229 | LLACZA ESTRELLA SANTIAGO CUSTODIO | 2799-CSC | 12/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,000.00 |
| 0000002417 | G | 10470605591 | FERNANDEZ BERNACHE DILMA ASUCENA | 2784-CSC | 12/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,500.00 |
| 0000002627 | G | 10320439049 | NORABUENA COLONIA YOHNY ERICK | 2765-CSC | 06/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 4,950.00 |
| 0000002627 | G | 10320439049 | NORABUENA COLONIA YOHNY ERICK | 2766-CSC | 06/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 550.00 |
| 0000002672 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2815-CSC | 20/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 5,498.69 |
| 0000002672 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 2816-CSC | 27/10/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 610.97 |
| 0000003046 | G | 10316029405 | CUEVA DOMINGUEZ PEDRO REYNALDO | 2981-CSC | 16/11/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 1,650.00 |
| 0000003239 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 3095-CSC | 28/11/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 5,546.02 |
| 0000003239 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 3696-CSC | 29/11/2017 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 616.23 |
| 0000000025 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 063-CSC | 15/02/2018 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 328.27 |
| 0000000025 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 125-CSC | 22/02/2018 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,954.42 |
| 0000003227 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 3092-CSC | 19/09/2019 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 375.60 |
| 0000003227 | G | 10215197480 | HERNANDEZ AQUIJE LUCIO WALTER | 3093-CSC | 24/09/2019 | 2.6.8.1.4.3 | S/ 2,754.36 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO | | | | | | | S/ 52,949.51 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO | | | | | | | S/ 970,573.78 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" CUI N° 2332163, asciende a la suma de S/. 995,589.78 (Son: Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 78/100 Soles).

| RESUMEN DE COSTO FINAL DE PROYECTO | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| ÍTEM | CONCEPTO | MONTO |
| 01 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 22,550.00 |
| 02 | CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 5,120.00 |
| 03 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/ 889,954.27 |
| 04 | CONTRA DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA | S/ 52,949.51 |
| 05 | CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA | S/ 25,016.00 |
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | | S/ 995,589.78 |

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" CUI N° 2332163, por el monto final del proyecto de S/. 995,589.78 (Son: Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 78/100 Soles), para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" CUI N°2332163, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°004-2024/JBMV/CONSULTOR-LIQUIDACION, de fecha 22 de noviembre del 2024; CARTA N°021-2024-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 26 de noviembre del 2024; INFORME N°1871-2024-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 04 de diciembre del 2024;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" CUI N°2332163, siendo su costo final S/. 995,589.78 (Son: Novecientos noventa y cinco mil Quinientos ochenta y nueve con 78/100 Soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------|--|----------------------|
| 01 | EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 27,670.00 |
| 01.01 | Elaboración del expediente técnico | S/ 5,120.00 |
| 01.02 | Evaluación de expediente técnico | S/ 22,550.00 |
| 02 | COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/ 889,954.27 |
| 02.01 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 43,152.00 |
| 02.02 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 289,212.50 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1727-2024-MDSM/GDUR/G

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 02.03 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 214,097.57 |
| 02.04 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 215,970.44 |
| 02.05 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 113,815.63 |
| 02.07 | Pago por concepto de reajuste de precios | S/ 13,706.13 |
| 03 | SUPERVISIÓN | S/ 52,949.51 |
| 03.01 | Pago por concepto de informe de compatibilidad | S/ 3,129.95 |
| 03.02 | Pago por concepto de valorización N°01 | S/ 1,231.95 |
| 03.03 | Pago por concepto de valorización N°02 | S/ 8,253.05 |
| 03.04 | Pago por concepto de valorización N°03 | S/ 6,109.66 |
| 03.05 | Pago por concepto de valorización N°04 | S/ 6,162.25 |
| 03.06 | Pago por concepto de valorización N°05 | S/ 3,282.69 |
| 03.07 | Reconocimiento de deuda | S/ 3,129.96 |
| 03.08 | Otros gastos | S/ 21,650.00 |
| 04 | LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA | S/ 25,016.00 |
| 04.01 | Pago por concepto liquidación técnica y financiera | S/ 25,016.00 |
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | | S/ 995,589.78 |

ARTÍCULO SEGUNDO. – **AUTORIZAR** a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – **PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – **DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO QUINTO. – **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANGASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRÓN CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. 1196206

7

Archivo
GDUR
Exp:2472489

Municipalidad Distrital de San Marcos

