



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2544263.008

San Marcos, 27 de abril del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 478-2024-MDSM/GDUR/G; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002407-2024; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002451-2024; ACTA DE ENTREGA DE TERRENO; ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO; ACTA DE CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA; CARTA N° 12-MDSM/FTM/RETAM.; INFORME N° 369-2024-MDSM-SGOMIP/LVSD/ING. EVAL. VIII; INFORME N° 459-2024-MDSM-SGOMIP/JMJ; CARTA N° 4969-2024-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG; CARTA N° 13-MDSM/FTM/RETAM.; INFORME N° 93-2025-MDSM-SGOMIP/EHCM/ING. EVAL. VII; INFORME N°0033-2025-MDSM-SGOMIP/OSSH; CARTA N°3987-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG; INFORME N°23-MDSM/FTM/RETAM.; INFORME N°060-2026-MDSM-SGOMIP/ARQ.HBLY/EVALUADOR XII; INFORME N°3739-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N°5138-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°321-2026-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N°5798-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N°008592-2026-MDSM-GDUR/MDGC; INFORME LEGAL N°346-2026-OGA/JMDSM, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH".

### Antecedentes y hechos relevantes.

1. Que, con fecha 09 de junio del 2024 mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 478-2024-MDSM/GDUR/G**, se aprueba administrativamente la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", con un presupuesto total ascendente al monto de **S/ 317,660.25 (Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta con 25/100 soles)**, bajo la modalidad de **Administración Directa** y con un plazo de ejecución de **Sesenta (60) días calendario**s.
2. Que, con fecha 10 de junio del 2024, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002407-2024**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Arq. Chavez Diaz Alicia Sara con CAP N° 16543.
3. Que, con fecha 10 de junio del 2024, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002451-2024**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. Tarazona Manrique Flor Clara con CIP N° 186397.
4. Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, de fecha 11 de junio del 2024, se realizó la entrega del terreno al RETAM e ITAM, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH".
5. Que, mediante **ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**, de fecha 11 de junio del 2024, se precede al acto de inicio de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos.

Que, mediante **ACTA DE CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA**, de fecha 12 de agosto del 2024, se constata la culminación de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, por lo que, firmaron en señal de conformidad.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G**

7. Que, mediante **CARTA N° 12-MDSM/FTM/RETAM.**, de fecha 17 de setiembre del 2024, el responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), ING. FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE con CIP N° 186397, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, para su revisión, evaluación, análisis y posterior aprobación.
8. Que, mediante **INFORME N° 369-2024-MDSM-SGOMIP/LVSD/ING. EVAL. VIII**, de fecha 20 de setiembre del 2024, el Ing. Evaluador VIII Ing. Leslie Vanessa Solano Diaz, remite a la Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
9. Que, mediante **INFORME N° 459-2024-MDSM-SGOMIP/JJM.J**, de fecha 27 de setiembre del 2024, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Muñoz Jara Joseph John, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
10. Que, mediante **CARTA N° 4969-2024-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, de fecha 11 de abril del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino remite al Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), ING. FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE las observaciones del Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, para su respectiva subsanación en el plazo correspondiente.
11. Que, mediante **CARTA N° 13-MDSM/FTM/RETAM.**, de fecha 23 de marzo del 2025, el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), ING. FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE, emite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura, el Levantamiento de Observaciones del informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, para su revisión, evaluación, análisis y posterior aprobación.
12. Que, mediante **INFORME N° 93-2025-MDSM-SGOMIP/EHCM/ING. EVAL. VII**, de fecha 23 de mayo del 2025, el Ing. Evaluador VII Ing. Erich Hamilton Castromonte Miranda, remite a la Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
13. Que, mediante **INFORME N°0033-2025-MDSM-SGOMIP/OSSH**, de fecha 06 de junio del 2025, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Octavio Severo Sigüeñas Huaman, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, otorgando su aprobación, y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

(...)

**"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**

	PTO. ASIGNADO	PTO. EJECUTADO	SALDO FINANCIERO	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA-2024	S/ 317,660.25	S/ 256,781.80		ING. FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO	S/ 317,660.25	S/ 256,781.80	S/ 60,878.45		

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G

CONCLUSIONES:

- Según el cuadro adjuntado, el presupuesto ejecutado del 'MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH', asciende a S/ 256,781.80...

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda remitir la conciliación financiera de la actividad al área de contabilidad para dar veracidad de los documentos adjuntados por el RETAM y de esta manera dar la aprobación a la liquidación de la parte financiera presentada por el RETAM.

OBSERVACIÓN:

- El presupuesto asignado a la sub gerencia de mantenimiento no está desglosado para cada mantenimiento. Especificar.

- 14. Que, mediante CARTA N°3987-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG, de fecha 19 de junio del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino remite al Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), ING. FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE las observaciones del Informe de Liquidación Técnica de la actividad: 'MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH', para su respectiva subsanación en el plazo correspondiente.

(...)

VI. CONCLUSIONES:

- La evaluación de la Liquidación Técnica se realiza en base a la Directiva N° 01-2019-MDSM/A, 'NORMAS QUE REGULAN Y ESTABLELEN MEDIDAS DE CONTROL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS'...

VII. RECOMENDACION

- Se recomienda a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública. proseguir con el trámite administrativo.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G**

**BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH.**  
a fin de que proceda a realizar los trámites correspondientes.

✓ Es todo a cuanto informo para su conocimiento y trámite respectivo.

17. Que, mediante **INFORME N°3739-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 20 de febre del 2025, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la solicitud de Conciliación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH H"**, para proceder con el trámite de Aprobación de liquidación técnica y financiera.
18. Que, mediante **INFORME N°5138-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 27 de febrero del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Administración y Finanzas, la Conciliación Financiera contable de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.
19. Que, mediante **INFORME N°321-2026-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 10 de marzo del 2026, la Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, C.P.C. Ruth Raquel Rimac Maguiña, presenta a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, informando que se registró y pagó un monto total de **S/ 256,781.10** (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con 10/100 soles), quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
20. Que, mediante **INFORME N°5798-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 20 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Conformidad de la Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, dando su conformidad y se solicita se apruebe mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención y de acuerdo al análisis y conclusión siguiente:

"(...)

**4. ANÁLISIS:**

"(...)

4.4 Del antecedente 3.1 y 3.6 mediante el **INFORME N°033-2025-MDSM-SGOMIP/OSSH** el contador de este despacho evalúa y **APRUEBA la parte financiera y la sub Gerencia de Contabilidad INFORME N°321-2026-MDSM/OGA/SGOC remite la conciliación financiera e indican lo siguiente:**

- ✦ Que el presupuesto asignado a la actividad fue de un S/ 317,660.25 soles.
- ✦ Que el presupuesto ejecutado haciende ha S/ 256,781.80 soles.
- ✦ Que el saldo financiero de la actividad es S/ 60,878.45 soles.

**5. CONCLUSIONES:**

- Por lo mencionado y en visto que los profesionales técnicos evaluador, contador y con la conciliación financiera que emite la Sub Gerencia de contabilidad **doy CONFORMIDAD** el presente Informe de la Liquidación técnica y financiera presentado por **FLOR CLARA TARAZONA MANRIQUE** y **solicito se apruebe mediante acto resolutivo**, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención.

21. Que, mediante **INFORME N°008592-2026-MDSM-GDUR/MDGC**, de fecha 24 de marzo del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita al Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, Opinión Legal de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH"**, para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.
22. Que, mediante **INFORME LEGAL N°346-2026-OGA/JMDSM**, de fecha 30 de marzo del 2026, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su opinión legal de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA**



Municipalidad Distrital de San Marcos



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G**

DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

**IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Con base en lo expuesto, este despacho **OPINA** que se prosiga con el procedimiento para **aprobar** la Liquidación Técnico Financiero de la referida actividad de mantenimiento, ejecutada por administración directa, cuyo saldo de la actividad es de **S/ 60,878.45 Soles**, por lo que, **se recomienda**, promover el acto resolutorio de aprobación.

Asimismo, respecto a la omisión de aprobación del informe final por parte de la Subgerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, conforme dispone la referida Directiva, **se recomienda** remitir a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario-PAD, para que evalúe el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos que omitieron sus funciones, conforme a lo señalado en el numeral 3.6 del presente informe.

**Del marco normativo.**

23. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
24. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.
25. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garanticen la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HR/I/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HR/I/A; Norma Municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.
26. Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva N° 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2016-MDSM/HR/I/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HR/I/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HR/I/A y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/HR/I/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.

**De la competencia de evaluación previa a la aprobación.**

27. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar la orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutorio.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**N° 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G**

**De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.**

28. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSMA, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
29. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el "Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenida" suscrita con fecha 12 de agosto del 2024, documento por el cual comunican que concluido el recorrido del "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
30. Que, con **INFORME N° 5798-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/ EYRM**, de fecha 20 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública otorga la conformidad a la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutivo.
31. Que, de acuerdo con la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario".
32. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSMA y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutivo para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH".

**De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.**

33. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", con un presupuesto ejecutado de S/ 256,781.80 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con 80/100 soles) y un saldo de S/ 60,878.45 (Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 45/100 soles) a favor de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ejecutado bajo la modalidad por **Administración Directa**, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la actividad "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH", aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

**ARTICULO TERCERO.** – REMITIR la copia de los actuados del Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES, VEREDAS, ALCANTARILLAS Y CUNETAS DEL

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
Nº 000543 - 2026-MDSM/GDUR/G**

BARRIO UNION Y PROGRESO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH” a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Municipalidad Distrital de San Marcos, a fin que se inicie con las acciones administrativas respectivas contra quienes resulten responsables del **INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS** de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A.

**ARTICULO CUARTO.** – **AUTORIZAR**, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

**ARTÍCULO QUINTO.** – **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

**ARTÍCULO SEXTO.** – **CÚMPLASE** con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI, ANCASH  
Ing. NIQUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
CIP. N° 105268



Municipalidad Distrital de San Marcos